



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO COM OFICINAS E APRESENTAÇÕES

Projeto "Encantarias da Amazônia"

Estrutura Geral do Cronograma (06 meses)

O cronograma foi organizado de forma estratégica para garantir a execução das **12 oficinas práticas** e das **02 apresentações principais**, respeitando o tempo pedagógico, artístico e produtivo do projeto.

⚙️ PRÉ-PRODUÇÃO (Julho/2026)

- Planejamento pedagógico e artístico
- Contratação da equipe técnica
- Articulação com a escola
- Organização dos espaços e materiais
- Mobilização e inscrição dos estudantes
- Desenvolvimento inicial de cenografia, figurino e adereços

🎭 PRODUÇÃO (Agosto a Dezembro/2026)

👉 12 OFICINAS PRÁTICAS (OBRIGATÓRIAS)

Local: Escola pública participante

Distribuição das oficinas:

- Total: 12 oficinas
- Frequência: aproximadamente **2 oficinas por semana**
- Duração: ao longo de **4 meses intensivos (Agosto a Dez/2026)**

Conteúdo das oficinas:

- Dança (ritmo, expressão corporal, coreografia)
- Teatro (expressão, interpretação, construção de cena)
- Artes visuais (cenografia, figurino, adereços)

Objetivo:

Formação artística dos estudantes e preparação para o espetáculo final.

📅 FASE DE ENSAIOS E MONTAGEM (Outubro e Novembro/2026)

- Ensaios coreográficos e teatrais
- Integração dos elementos cênicos
- Finalização de figurinos e cenografia
- Ensaios técnicos (som, luz, palco)

🏠 APRESENTAÇÕES PRINCIPAIS (OBRIGATÓRIAS)

Ceiza Parente

Local: Espaço Cultural do Evento (Espaço Externo a Escola)

👉 **01ª Apresentação – Mostra Processual**

- Período: Setembro/2026
- Objetivo: Apresentar o desenvolvimento do projeto
- Característica: formato em construção

👉 **02ª Apresentação – Espetáculo Final**

- Período: Dezembro/2026
- Objetivo: Apresentação completa do espetáculo
- Característica: montagem final com todos os elementos

📺 **PÓS-PRODUÇÃO (Dezembro/2026)**

- Registro audiovisual final
- Edição de vídeos e fotos
- Prestação de contas
- Relatórios e indicadores de impacto
- Divulgação dos resultados

🎯 **Resumo Técnico Obrigatório**

- ☒ 12 oficinas práticas realizadas na escola
- ☒ 02 apresentações principais em espaço cultural
- ☒ Capacitação de mais de 60 estudantes
- ☒ Execução em 06 meses

Boa Vista/RR, abril de 2026

Ceissa Estrela Parente Siqueira
Ceissa Estrela Santos Parente Siqueira
Empreendedor Cultural