

CRONOGRAMA DETALHADO COM DATAS

Etapa 1

Cronograma da ação (mês):

Agosto de 2026 (01/08/2026 a 15/08/2026)

Descrição da ação:

Planejamento, mobilização comunitária e abertura das inscrições.

Detalhamento da ação:

Nesta etapa será realizado o planejamento geral do projeto, organização da equipe executora, definição do cronograma de atividades e preparação dos materiais necessários. Também será realizada a mobilização da comunidade por meio de divulgação nas redes sociais e cartazes impressos. Serão abertas as inscrições para os participantes interessados nas atividades culturais e formativas do projeto.

Etapa 2

Cronograma da ação (mês):

Agosto de 2026 (16/08/2026 a 31/08/2026)

Descrição da ação:

Aquisição de materiais e preparação do espaço de realização das atividades.

Detalhamento da ação:

Serão adquiridos os materiais necessários para a execução das oficinas e atividades culturais, como tecidos, linhas, agulhas e demais insumos. O espaço será organizado, garantindo condições adequadas de funcionamento, segurança e acessibilidade para todos os participantes.

Etapa 3

Cronograma da ação (mês):

Setembro e Outubro de 2026 (01/09/2026 a 31/10/2026)

Descrição da ação:

Realização das oficinas culturais e atividades formativas.

Detalhamento da ação:

Nesta etapa ocorrerá a execução das oficinas culturais e atividades formativas, com foco na transmissão de saberes tradicionais, práticas de costura e valorização da cultura afro-brasileira. As atividades serão realizadas semanalmente, com acompanhamento pedagógico e desenvolvimento das produções culturais previstas no projeto.

Etapa 4

Cronograma da ação (mês):

Novembro de 2026 (01/11/2026 a 15/11/2026)

Descrição da ação:

Produção final das peças culturais e preparação da culminância.

Detalhamento da ação:

Os participantes irão finalizar as produções culturais desenvolvidas durante as oficinas, organizando as peças e preparando a atividade de encerramento do projeto, incluindo montagem do espaço, organização dos materiais e planejamento da apresentação pública.

Etapa 5

Cronograma da ação (mês):

Novembro de 2026 (16/11/2026 a 23/11/2026)

Descrição da ação:

Realização da culminância cultural e apresentação pública dos resultados.

Detalhamento da ação:

Será realizada uma atividade cultural aberta à comunidade, com exposição das produções desenvolvidas pelos participantes, valorizando os saberes tradicionais e promovendo o acesso à cultura e à identidade afro-brasileira.

Etapa 6

Cronograma da ação (mês):

Novembro de 2026 (24/11/2026 a 30/11/2026)

Descrição da ação:

Prestação de contas, registro e avaliação final do projeto.

Detalhamento da ação:

Será realizada a organização da documentação administrativa e financeira, elaboração do relatório final, registro fotográfico das atividades realizadas e avaliação dos resultados alcançados, conforme as exigências do edital.