

CRONOGRAMA DETALHADO DO PROJETO – 2027

Etapa 1 – Agosto de 2027 (01/08/2027 a 15/08/2027)

Planejamento, mobilização comunitária e abertura das inscrições. Nesta fase inicial, será realizado o planejamento geral do projeto, incluindo a organização da equipe executora, definição do cronograma de atividades e preparação dos materiais necessários. Também será promovida a mobilização da comunidade por meio de divulgação em redes sociais e materiais impressos. Ademais, serão abertas as inscrições para os participantes interessados nas atividades culturais e formativas.

Etapa 2 – Agosto de 2027 (16/08/2027 a 31/08/2027)

Aquisição de materiais e preparação do espaço de realização das atividades. Nesta etapa, serão adquiridos os insumos necessários à execução das oficinas e atividades culturais, tais como tecidos, linhas, agulhas, entre outros. O espaço físico será devidamente organizado, assegurando condições adequadas de funcionamento, segurança e acessibilidade para todos os participantes.

Etapa 3 – Setembro e Outubro de 2027 (01/09/2027 a 31/10/2027)

Realização das oficinas culturais e atividades formativas. Durante esta fase, ocorrerá a execução das oficinas culturais e atividades formativas, com ênfase na transmissão de saberes tradicionais, práticas de costura e valorização da cultura afro-brasileira. As atividades serão realizadas semanalmente, com acompanhamento pedagógico contínuo e desenvolvimento das produções culturais previstas.

Etapa 4 – Novembro de 2027 (01/11/2027 a 15/11/2027)

Produção final das peças culturais e preparação da culminância. Os participantes concluirão as produções culturais desenvolvidas ao longo das oficinas, organizando as peças e preparando a atividade de encerramento do projeto, incluindo a montagem do espaço, organização dos materiais e planejamento da apresentação pública.

Etapa 5 – Novembro de 2027 (16/11/2027 a 23/11/2027)

Realização da culminância cultural e apresentação pública dos resultados. Será promovida uma atividade cultural aberta à comunidade, com exposição das produções desenvolvidas pelos participantes, valorizando os saberes tradicionais e incentivando o acesso à cultura e à identidade afro-brasileira.

Etapa 6 – Novembro de 2027 (24/11/2027 a 30/11/2027)

Prestação de contas, registro e avaliação final do projeto. Nesta etapa final, será realizada a organização da documentação administrativa e financeira, elaboração do relatório final, registro fotográfico das atividades e avaliação dos resultados alcançados, em conformidade com as

exigências do edital.