

Cronograma de Execução

O projeto terá duração total de **12 meses**, respeitando o limite máximo legal e permitindo a cobertura completa da equipe de gestão prevista no orçamento.

Fase 1: Pré-Produção e Preparação (Meses 1 e 2)

Nesta etapa, o foco é a estruturação administrativa e o início dos contratos de longa duração (Direção e Produção).

- **Mês 1:**
 - Abertura de conta bancária específica e regularização documental junto à SEFAZ/SECULT.
 - Início da contratação da equipe fixa: Diretor de Produção, Produtor Executivo, Assistente de Produção, Diretor Musical e Assistente Administrativo (responsável pela prestação de contas)
 - Início da captação de recursos com empresas contribuintes de ICMS.
- **Mês 2:**
 - *Contratação da Assessoria de Imprensa e Analista de Redes Sociais.*
 - *Criação da Identidade Visual e Site*
 - Planejamento da identidade visual e lançamento dos canais de divulgação (Redes Sociais e Site).
 - Lançamento do edital de chamamento público para as bandas locais participarem do "Palco Aberto".
 - Locação/aquisição de equipamentos e instrumentos necessários para a estrutura de palco da DF Produções.
 - *Seleção e reserva das praças públicas junto às secretarias municipais/estaduais.*
 -

Fase 2: Produção e Circuito de Eventos (Meses 3 a 10)

Execução das atividades principais, integrando as apresentações musicais com as oficinas técnicas.

- **Mês 3 (Evento 01):** Realização do 1º show do Circuito + Oficina de Lutheria. Produção do primeiro registro videográfico mensal.
- **Mês 4 (Evento 02):** Realização do 2º show do Circuito + Oficina de Áudio. Registro videográfico e clipagem de mídia.
- **Mês 5 (Evento 03):** Realização do 3º show do Circuito + Oficina de Lutheria. Continuidade da gestão de redes sociais.
- **Mês 6 (Evento 04):** Realização do 4º show do Circuito + Oficina de Áudio. Monitoramento técnico da estrutura de som e luz.
- **Mês 7:** Intervalo técnico para manutenção preventiva dos equipamentos pela equipe de luthieria e revisão do plano de mídia.
- **Mês 8 (Evento 05):** Realização do 5º show do Circuito + Oficina de Lutheria.

- **Mês 9 (Evento 06 - Festival de Encerramento):** Grande evento final com gravação de vídeo/foto profissional para o Aftermovie.
- **Mês 10:** Finalização das edições de vídeo e entrega do portfólio digital para as bandas participantes.