

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

FACES DE RORAIMA: Mulheres e Diversidade Cultural

Lei Estadual de Incentivo à Cultura nº 1.545/2021 | OTTOMATIC LTDA | Período: 21/08/2026 a 23/12/2026

O projeto FACES DE RORAIMA: Mulheres e Diversidade Cultural será executado entre 21 de agosto e 23 de dezembro de 2026, estruturado em cinco fases complementares que articulam mobilização, formação, produção artística, difusão cultural e devolutiva às participantes. Todas as atividades serão integralmente gratuitas, assegurando amplo acesso da população.

FASE 1 – MOBILIZAÇÃO E LANÇAMENTO (agosto/2026)

Data/Período	Atividade	Descrição	Local/Município
21/08/2026	Lançamento oficial do projeto	Evento de lançamento com divulgação nas redes sociais, apresentação da proposta e abertura das inscrições para capacitação	Boa Vista/RR
21–31/08/2026	Divulgação e inscrições	Campanha digital de mobilização, parceria com lideranças comunitárias e articulação institucional para divulgação em Amajari	Boa Vista e Amajari/RR
22–31/08/2026	Seleção das participantes	Análise das inscrições com critérios de inclusão, diversidade étnica e vulnerabilidade social; convocação das selecionadas	Boa Vista/RR (remoto)

FASE 2 – CAPACITAÇÃO FOTOGRÁFICA (setembro–outubro/2026)

Data/Período	Atividade	Descrição	Local/Município
01–12/09/2026	Módulo 1 – Fundamentos da Fotografia (Boa Vista)	Fundamentos teórico-práticos: luz, composição, enquadramento e operação de equipamentos. Aulas dialogadas e exercícios práticos	Boa Vista/RR
13–26/09/2026	Módulo 2 – Narrativa Visual e Identidade (Boa Vista)	Fotografia como ferramenta de expressão cultural, narrativa visual, ética e representação. Oficinas práticas e exercícios de campo	Boa Vista/RR
27/09–10/10/2026	Módulo 3 – Fotografia Mobile e Edição Básica (Boa Vista)	Fotografia com dispositivos móveis, edição básica de imagem e construção do portfólio individual	Boa Vista/RR

13–26/10/2026	Módulo 1, 2 e 3 – Capacitação Integrada (Amajari)	Realização dos três módulos em formato concentrado para as participantes de Amajari, com adaptação para contexto indígena e tradições locais	Amajari/RR
----------------------	---	--	------------

FASE 3 – PRODUÇÃO DOS ENSAIOS FOTOGRÁFICOS (outubro–novembro/2026)

Data/Período	Atividade	Descrição	Local/Município
27/10–14/11/2026	Sessões fotográficas – Boa Vista	Realização dos ensaios fotográficos documentais com mulheres de Boa Vista. Direção artística de Suelen Amorim, com participação ativa das capacitadas	Boa Vista/RR
15–30/11/2026	Sessões fotográficas – Amajari	Realização dos ensaios com mulheres de comunidades indígenas e tradicionais de Amajari, com registro sensível de práticas e identidades culturais	Amajari/RR
01–15/11/2026	Tratamento e edição das imagens	Seleção, edição e tratamento técnico das imagens produzidas; organização dos portfólios individuais e do acervo coletivo	Boa Vista/RR

FASE 4 – EXPOSIÇÕES ITINERANTES (novembro–dezembro/2026)

Data/Período	Atividade	Descrição	Local/Município
24/11/2026	Exposição Itinerante – Boa Vista (abertura)	Abertura ao público com mediação cultural, apresentação do acervo fotográfico, distribuição de portfólios digitais e entrega de certificados	Boa Vista/RR
25–30/11/2026	Exposição Itinerante – Boa Vista (visitação)	Período de visitação aberta ao público geral, estudantes, agentes culturais e lideranças comunitárias	Boa Vista/RR
09/12/2026	Exposição Itinerante – Amajari (abertura)	Abertura em Amajari com mediação cultural adaptada ao contexto indígena, distribuição de portfólios e entrega de certificados	Amajari/RR

10–16/12/2026	Exposição Itinerante – Amajari (visitação)	Período de visitação aberta à comunidade e demais municípios	Amajari/RR
----------------------	--	--	------------

FASE 5 – ENCERRAMENTO E DEVOLUTIVA (dezembro/2026)			
Data/Período	Atividade	Descrição	Local/Município
17–20/12/2026	Entrega dos produtos culturais digitais	Distribuição dos portfólios digitais individuais, acervo coletivo digital, catálogo do projeto e certificados de participação a todas as participantes	Boa Vista/RR (remoto)
21/12/2026	Evento de encerramento	Celebração final com participantes, equipe, parceiros e convidados; apresentação dos resultados e impactos alcançados	Boa Vista/RR
22–23/12/2026	Prestação de contas e relatório final	Consolidação dos registros, relatório de execução, documentação para prestação de contas junto à SECULT/RR	Boa Vista/RR

RESUMO GERAL DO CRONOGRAMA

Fase	Descrição	Período	Municípios
Fase 1	Mobilização, Lançamento e Inscrições	21/08–31/08/2026	Boa Vista / Amajari
Fase 2	Capacitação Fotográfica	01/09–26/10/2026	Boa Vista / Amajari
Fase 3	Produção dos Ensaios Fotográficos	27/10–30/11/2026	Boa Vista / Amajari
Fase 4	Exposições Itinerantes	24/11–16/12/2026	Boa Vista / Amajari
Fase 5	Encerramento e Devolutiva Cultural	17/12–23/12/2026	Boa Vista

Total de dias de execução: 125 dias | Municípios atendidos: Boa Vista e Amajari/RR | Atividades: 100% gratuitas