CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – FORRÓ FOLIA 2026
1. Identificação da Etapa
Etapa: Realização das apresentações artísticas musicais
Local: Município de Alto Alegre – RR
Data prevista: 2026 (conforme calendário oficial do evento)
Duração total: Aproximadamente 10 (dez) horas ininterruptas

2. Descrição da Programação
A programação artística do projeto Forró Folia 2026 será composta por 06 (seis) apresentações musicais individuais de bandas regionais, além de 01 (uma) apresentação coletiva de encerramento, totalizando 07 (sete) apresentações.
As apresentações serão realizadas em palco único, com estrutura profissional de som, iluminação e apoio técnico, garantindo fluidez entre as atrações e qualidade na execução.

3. Cronograma Detalhado das Apresentações
	Ordem
	Atração
	Horário
	Duração
	Descrição da Atividade

	01
	Xote de Buteco
	18h00 às 19h30
	1h30
	Abertura com forró tradicional (pé de serra)

	—
	Intervalo técnico
	19h30 às 19h50
	20 min
	Troca de equipamentos

	02
	Pipoquinha de Normandia
	19h50 às 21h20
	1h30
	Apresentação de forró jovem e animado

	—
	Intervalo técnico
	21h20 às 21h40
	20 min
	Ajustes técnicos

	03
	Vandah Guedes
	21h40 às 23h10
	1h30
	Show de forró romântico

	—
	Intervalo técnico
	23h10 às 23h30
	20 min
	Transição de palco

	04
	Edvan Santinni
	23h30 às 01h00
	1h30
	Forró romântico contemporâneo

	—
	Intervalo técnico
	01h00 às 01h20
	20 min
	Ajustes operacionais

	05
	Forrozão Sacolejo
	01h20 às 02h50
	1h30
	Forró eletrônico e dançante

	—
	Intervalo técnico
	02h50 às 03h05
	15 min
	Preparação final

	06
	Fuzuêra
	03h05 às 04h30
	1h25
	Show de alta energia e interação

	07
	Apresentação Coletiva
	04h30 às 05h00
	30 min
	Encerramento com todas as bandas



4. Quantitativo de Apresentações
· Apresentações musicais individuais: 06 (seis) 
· Apresentação coletiva: 01 (uma) 
· Total geral: 07 (sete) apresentações 

5. Metodologia de Execução
As apresentações seguirão ordem previamente definida, com controle de tempo por equipe de produção e coordenação de palco. Os intervalos técnicos serão utilizados para montagem, desmontagem e ajustes de instrumentos e equipamentos, assegurando continuidade e qualidade do evento.
A condução do cronograma será realizada por equipe de produção executiva e locução oficial, garantindo organização, cumprimento dos horários e interação com o público.

6. Resultados Esperados
· Garantir a realização de 07 apresentações musicais organizadas e contínuas 
· Promover artistas locais e regionais 
· Proporcionar acesso democrático à cultura e entretenimento 
· Valorizar o forró como expressão cultural nordestina e regional 

